
CIG:

 importo lavori 100.000,00€             

Attività Ruolo Dipendente

RUP Laura Visintin

Collaboratori tecnici Davide Lorgio

Collaboratori amministrativi Gabriella Rauber

Collaboratori tecnici Davide Lorgio

Collaboratori amministrativi Gabriella Rauber 894

Progettista Davide Lorgio

Collaboratori Peter Sossi

Collaboratori tecnici Laura Visintin

Collaboratori amministrativi Gabriella Rauber

Collaboratori tecnici Laura Visintin

Collaboratori amministrativi Gabriella Rauber

Direttore dei lavori Davide Lorgio

Direttore operativo Peter Sossi

Ispettore di cantiere Davide Lorgio

Coordinatore sicurezza in 

fase esecutiva
-------

Collaboratori amministrativi Gabriella Rauber

Collaudatore tecnico-

amministrativo
Peter Sossi

Collaudatore statico --------

Collaboratori tecnici Davide Lorgio

Collaboratori amministrativi Gabriella Rauber

VISTO

il Direttore Generale

IL RUP

 7 gg. 

 894 gg. 

Cronoprogramma

In relazione ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 

del D.Lgs. 50/2016 - non ancora aggiornato all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, viene costituito il seguente gruppo di lavoro:

COLLAUDO TECNICO-

AMMINISTRATIVO 

OVVERO DI VERIFICA 

DI CONFORMITA’

 7 gg. 

 30 gg. 

 730 gg. 

 90 gg. 

Il cronoprogramma è indicativo in quanto sarà definito in fase esecutiva

Il gruppo di lavoro verrà aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento in vigore

UT2024_52_Manutenzione impianti idraulici 2024-2026
Oggetto:

DIREZIONE LAVORI 

OVVERO DIREZIONE 

DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO

R.U.P.

PROGRAMMAZIONE 

DELLA SPESA PER 

INVESTIMENTI

VERIFICA PREVENTIVA 

DEL PROGETTO

PREDISPOSIZIONE E 

CONTROLLO DELLE 

PROCEDURE DI GARA

 30 gg. PROGETTAZIONE
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