

Oggetto:	UT2024_34 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO			CIG:
	INDISPONIBILE DELL’AZIENDA– 2024/2025			
			importo lavori €	44.400,00

In relazione ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - non ancora aggiornato all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, viene costituito il seguente gruppo di lavoro:

Attività	Ruolo	Dipendente	Cronoprogramma
R.U.P.	RUP	Laura Visintin	281 gg.
	Collaboratori tecnici	Peter Sossi	
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Collaboratori tecnici	Peter Sossi	15 gg.
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
PROGETTAZIONE	Progettista	Peter Sossi	15 gg.
	Collaboratori	Gabriella Rauber	
VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO	Collaboratori tecnici	Laura Visintin	3 gg.
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	Collaboratori tecnici	Laura Visintin	7 gg.
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
DIREZIONE LAVORI OVVERO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Direttore dei lavori/Direttore esecuzione	Peter Sossi	151 gg.
	Direttore operativo	Matteo Verazzi	
	Ispettore di cantiere	Davide Lorgio	
	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	-----	
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OVVERO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	Collaudatore tecnico-amministrativo	Peter Sossi	90 gg.
	Collaudatore statico	-----	
	Collaboratori tecnici	Davide Lorgio	
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	

Il gruppo di lavoro verrà aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento in vigore

Il cronoprogramma è indicativo in quanto calcolato su progetto ancora da redarre

IL RUP

VISTO
il Direttore Generale