

Oggetto:	UT24_22 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CIG:
		importo lavori 4.674,00 €

In relazione ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - non ancora aggiornato all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, viene costituito il seguente gruppo di lavoro:

Attività	Ruolo	Dipendente	Cronoprogramma
R.U.P.	RUP	Laura Visintin	170 gg.
	Collaboratori tecnici	Nicolò Bidoli	
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Collaboratori tecnici	Nicolò Bidoli	15 gg.
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
PROGETTAZIONE	Progettista	Nicolò Bidoli/Gabriella Rauber	60 gg.
	Collaboratori	Laura Visintin	
VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO	Collaboratori tecnici	-----	-----
	Collaboratori amministrativi	-----	
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	Collaboratori tecnici	Nicolò Bidoli	20 gg.
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
DIREZIONE LAVORI OVVERO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Direttore dei lavori/Direttore esecuzione	Nicolò Bidoli	45 gg.
	Direttore operativo	Gabriella Rauber	
	Ispettore di cantiere	-----	
	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	-----	
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OVVERO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	Collaudatore tecnico-amministrativo	Nicolò Bidoli	30 gg.
	Collaudatore statico	-----	
	Collaboratori tecnici	Gabriella Rauber	
	Collaboratori amministrativi	Gabriella Rauber	

Il gruppo di lavoro verrà aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento in vigore

Il cronoprogramma è indicativo

IL RUP

VISTO
il Direttore Generale